

Zeitplan (Leon Horch, Said Dahdouh, Hendrik Wolf)

Blockwoche	Leon	Said	Hendrik
10 / 4 (6h)	Datenbank aufsetzen (2h) Datenbank befüllen (2h)		Zeitplan (1h) Datenbank befüllen (2h)
10 / 5 (8h)	Datenbeschaffung von JSON auf neue Datenbank umstellen (2h) Diagramme erstellen (4h)	Use Cases (2h) Diagramme erstellen (4h)	Datenbeschaffung von JSON auf neue Datenbank umstellen (2h) Diagramme erstellen (4h)
10 / 6 (12h)	Update der Beststellungszeit (6h) Stornieren von Bestellung durch Mitarbeiter (4h)	Guthaben aufladen Popup (4h) Fehlerbehandlung wenn zu wenig Guthaben (4h)	Priorisieren für VIPs implementieren (4h) Nachrichtenklasse + einbauen(aktualisieren) der Benachrichtigungen (6h)
12 / 1 (16h)	Dokumentation unterstützen (4h) Skalierung optional (8h)	Dokumentation aufsetzen (12h)	Dokumentation unterstützen (4h) Freigabe an Freunde erweitern (Erfolgsmeldung, Benachrichtigung) (2h) Skalierung optional (8h)
12 / 2 (14h)	Testen und Review des Codes der anderen Gruppe (6h) Präsentation vorbereiten (8h)	Testen und Review des Codes der anderen Gruppe (6h) Präsentation vorbereiten (8h)	Testen und Review des Codes der anderen Gruppe (6h) Präsentation vorbereiten (8h)
12 / 3 (14h)			