

Zeitplan (Leon Horch, Said Dahdouh, Hendrik Wolf)

Blockwoche	Leon	Said	Hendrik
10 / 4 (6h)	Datenbank aufsetzen (2h) Datenbank befüllen (2h)		Zeitplan (1h) Datenbank befüllen (2h)
10 / 5 (8h)	Datenbeschaffung von JSON auf neue Datenbank umstellen (2h) Diagramme erstellen (4h)	Use Cases (2h) Diagramme erstellen (4h)	Datenbeschaffung von JSON auf neue Datenbank umstellen (2h) Diagramme erstellen (4h)
10 / 6 (12h)	Update der Beststellungszeit (6h) Stornieren von Bestellung durch Mitarbeiter (4h)	Guthaben aufladen Popup (4h) Fehlerbehandlung wenn zu wenig Guthaben (4h)	Priorisieren für VIPs implementieren (4h) Nachrichtenklasse + einbauen(aktualisieren) der Benachrichtigungen (6h)
12 / 1 (16h)	Dokumentation unterstützen (4h) Skalierung optional (8h)	Dokumentation aufsetzen (12h)	Dokumentation unterstützen (4h) Freigabe an Freunde erweitern (Erfolgsmeldung, Benachrichtigung) (2h) Skalierung optional (8h)
12 / 2 (14h)	Präsentation vorbereiten (6h)	Präsentation vorbereiten (6h)	Präsentation vorbereiten (6h)
12 / 3 (14h)			